

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
เทศบาลตำบลยางชุม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ ฯลฯ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง	๘๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๓๕๑,๓๖๐	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดเทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง	๒๐๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง	๑๓๘,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการลานกิจกรรมพัฒนา และส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าน้ำดื่ม ค่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๔๐,๐๐๐	๒๐ ม.ค. ๖๙	✓			๓๙,๙๕๐	
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาพที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนสุขภาพที่ดี เช่น ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย	-	พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของท้องถิ่น	-	เม.ย. - พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง	๘๒๘,๘๘๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๑๐๑,๙๙๑	
๑๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง ในการดำเนินตามโครงการอาหารกลางวัน	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓		๙๗๐,๙๕๐	
<b>รวม</b>			<b>๓,๗๔๘,๓๘๐</b>	-				<b>๑,๕๖๔,๒๔๑</b>	

๑.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาคคนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือให้แก่ข้าราชการ/ พนักงานเทศบาลตำบลยางชุม	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๑๐,๐๐๐	-				-	

(๒) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๔,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙ มี.ค. - เม.ย. ๖๙		✓		๑๑,๘๐๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลยางชุม ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์	จัดฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลยางชุม ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์	๒๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	จัดฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๔๐,๐๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๑๐๔,๐๐๐	-				๑๑,๘๐๐	

## (๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้านในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาโรคระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย ฯลฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดของโรคต่าง ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๙,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควันกำจัดยุง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. - ก.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๒๑๙,๐๐๐	-				-	

(๔) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการออกเยี่ยมผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกเยี่ยมผู้พิการผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด ๑๘,๓๔๐
๒	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ดำเนินการ	โอนลด ๒๕,๐๐๐
รวม			๕๐,๐๐๐	-				-	

(๕) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จัดโครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการจัดนิทรรศการ อนุรักษ์และขบวนแห่ในงานของดี กุดจับ	จัดโครงการจัดนิทรรศการ อนุรักษ์และขบวนแห่ในงานของดี กุดจับ	๕๐,๐๐๐	๑๖ ม.ค. ๖๙	✓			๔๙,๒๐๐	
๔	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดโครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๗	โครงการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ ปกครองอำเภอ กุดจับ ในการดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติการค้นหา ผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๑๑๕,๐๐๐	-				๕๙,๒๐๐	

(๖) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - เม.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชนด้าน ยาสเสพติด	จัดโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้าน ยาสเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๐๐,๐๐๐
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอ กุดจับ	จัดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอ กุดจับ	๓๐,๐๐๐	๒๔ ม.ค. ๖๙	✓			๒๙,๙๙๘	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการวันลอยกระทง	จัดโครงการวันลอยกระทง เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป	๗๐,๐๐๐	๕ พ.ย. ๖๙	✓			๒,๔๒๐	โอนลด ๖๗,๕๘๐
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์	จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนได้ตระหนักถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดโครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีลงบุญบั้งไฟให้คงอยู่สืบไป	๓๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๓๐,๐๐๐
๗	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	จัดโครงการประเพณีถวายเทียนพรรษา เนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา เพื่ออุดหนุนให้กับสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง ในการดำเนินงานตามโครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสาน ประเพณี ชำรุดทำนอง สรรภัญญะของสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๘	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสาน ประเพณีชำรุดทำนอง สรรภัญญะ	เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง ใน การดำเนินงานตามโครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสาน ประเพณีชำรุดทำนอง สรรภัญญะของสภาวัฒนธรรมตำบลเชียงเพ็ง	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๓๔๐,๐๐๐	-				๓๒,๔๑๘	

## (๗) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไปมีฐานะยากจน	๑๐,๓๕๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๔,๔๙๘,๑๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินให้ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๑,๔๖๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๖๕๙,๒๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๓๑,๕๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีปกป้องและยับยั้ง	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๙๙,๐๐๐	โอนเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐
๕	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อปท.	เพื่อสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลยางชุม	๑๘๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - มี.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
<b>รวม</b>			<b>๑๒,๑๙๐,๐๐๐</b>	-				<b>๕,๓๘๗,๘๐๐</b>	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา จัดทำสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในพื้นที่

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูดงจับในการดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลยางชุม	๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๘๕,๐๐๐	-				-	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว/กำแพง สำนักงานเทศบาลตำบลยางชุม	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั้ว/กำแพงสำนักงานเทศบาลตำบลยางชุม ปริมาณงาน ขนาด ยาว ๓๕๕ ม. สูง ๒ ม.	๔๙๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - พ.ค. ๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติม ก่อสร้างหลังคาบ่อทรายและหลังคาทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น/วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชมชื่นสว่างอารมณ์)	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงต่อเติมก่อสร้างหลังคาบ่อทรายและหลังคาทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น/วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีชมชื่นสว่างอารมณ์) จุดที่ ๑. หลังคาบ่อทราย ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔.๐๐ ม. สูง ๕ ม. จุดที่ ๒. ทางเข้าศูนย์พัฒนาฯ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒.๕๐ ม.	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่ ๑๑ บ้านตาลโกน	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่ ๑๑ บ้านตาลโกน ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๐ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๔๙๕,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองแปน - สาย บ.หนองแปน - ตอนน้อย ม.๘ บ.หนองแปน	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนองแปน - ตอนน้อย ม.๘ บ.หนองแปน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม. รวมพื้นที่จราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑,๐๔๐ ตร.ม.	๘๐๔,๘๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลองไปวัดป่าตงศิลา หมู่ ๙ บ้านหินโงม	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลองไปวัดป่าตงศิลา หมู่ ๙ บ้านหินโงม ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๙๗๕ ตร.ม.	๔๙๖,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๖	โครงการวางท่อระบายน้ำข้างถนนลาดยางสายเลียบบหมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ ๙ บ้านหินโงม	จ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำข้างถนนลาดยางสายเลียบบหมู่บ้านทางทิศเหนือ หมู่ ๙ บ้านหินโงม ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. อัดแรง มอก. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ ม. พร้อมเทราจวี คสล. รวมระยะยาว ไม่น้อยกว่า ๑๒๒ ม.	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ เทศบาลตำบลบึงขาม	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสุขาสาธารณะ เทศบาลตำบลบึงขาม ปริมาณงานก่อสร้าง จำนวน ๔ ห้องน้ำ (หญิง ๒ ห้อง ชาย ๑ ห้อง คนพิการ ๑ ห้อง) ขนาด ๑.๘๐ ม. x ๑.๕๕ ม. พื้นที่ ๑๑.๑๖ ตร.ม.	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - พ.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุยางชุม	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธาตุยางชุม (ระบบสุขาภิบาล) จำนวน ๑ แห่ง	๘๐,๐๐๐	ม.ค. - มิ.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนซอยนาส่งเสริม ม.๖ บ.จุ่ม	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนซอยนาส่งเสริม ยาว ๑๒๕ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม.	๒๙๑,๖๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรคสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองแปน-ตาลโกน ม. ๘ บ.หนองแปน	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจร คสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองแปน - ตาลโกน ม.๘ บ.หนองแปน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๒๑๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ ตร.ม.	๔๙๙,๘๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - ศาลาประชาคม ม. ๑๑ บ. ตาลโกน	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน-ศาลาประชาคม ม. ๑๑ บ. ตาลโกน ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาว ๑๒๓ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๑๕ ตร.ม.	๒๘๗,๒๐๐	มี.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปา ม. ๘ บ.หนองแปน	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา ม. ๘ บ.หนองแปน ปริมาณงานวางท่อประปา PVC ขนาด ๒ นิ้ว และ ๑ นิ้ว รวมเป็นระยะทาง ๑,๒๗๒ เมตร (จากถนนหลังวัดโพธิ์ศรีทางทิศเหนือขึ้นไปถนนทางไปวัดป่าดอนน้อย) และปรับปรุงซ่อมแซมประตุน้ำระบายน้ำหนองขุนหนองหัวแตก, เปลี่ยนทรายกรองระบบกรองน้ำ, ป้อนจ่ายสารเคมี, ซ่อมแซมประตุน้ำระบายตะกอน, และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด	๓๐๐,๐๐๐	ก.พ. - ก.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านถีน	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๕ บ้านถีน ปริมาณงาน เปลี่ยนทรายกรองระบบกรองน้ำ, ป้อนจ่ายสารเคมี, ซ่อมแซมประตุน้ำระบายตะกอน, และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด	๒๐๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางชุม	จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลยางชุม ปรับปรุงหรือเปลี่ยนหลังคาอาคาร ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร ปรับปรุงงานทาสีอาคาร	๒๕๕,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านบ่อน้อย กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี	จ่ายเป็นก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านบ่อน้อย ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ตารางเมตร	๙,๙๘๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม			๑๔,๙๓๙,๔๐๐	-				-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาตู้ เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาตู้ เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๑๕,๐๐๐	-				-	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	จัดโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น	๑๐,๐๐๐	ม.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๑๐,๐๐๐	-				-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน้ำอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่า

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการขยะในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการขยะในชุมชน	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๑๕,๐๐๐	-				-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน้ำอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่า

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ป่า	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๓	โครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ในชุมชน	จัดโครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๕,๐๐๐
รวม			๖๐,๐๐๐	-				-	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้	จัดโครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้	๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๗,๐๐๐	-				-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงทบทวนการบริหารจัดการ

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	Big Cleaning Day	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ Big Cleaning Day	๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอ กุดจับ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลตำบลปะโค ในการดำเนินงานตามโครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.อำเภอ กุดจับ	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด ๑๗,๕๐๐
๓	โครงการประชามตท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชามตท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒๘ - ๒๙ ต.ค. ๖๘, ๓ - ๔ พ.ย. ๖๘	✓			๙,๙๗๐	
๔	โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ส.ค. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๔๖,๐๐๐	-				๙,๙๗๐	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขัน มีการบริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้

(๑) แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการการจัดนิทรรศการวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการจัดนิทรรศการวันเทศบาล	๘,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม			๘,๐๐๐	-				-	