



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลยางชุม

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

.....

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้เสนอผลการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสมควร ระแพงศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุมจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุตุจับ จังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ตามที่กฎหมายระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทำให้ได้ทราบถึงจุดอ่อน จุดแข็งของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุตุจับ จังหวัดอุดรธานี ที่จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคต จาก “วิสัยทัศน์” ที่กำหนดไว้ ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์การดำเนินการที่ดี

จากวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุตุจับ จังหวัดอุดรธานี กำหนดว่าเทศบาลตำบลยางชุม มีความมุ่งเน้นสู่การเป็นสังคมที่มีคุณภาพ พัฒนาคุณภาพของคนให้มีคุณธรรม มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม สถาบันทางสังคม และชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ ดังนี้ "มุ่งสู่สังคมคุณภาพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ถือเป็นกำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ต้องการให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งด้านการอยู่อาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอุปโภคบริโภคได้รับการคุ้มครอง และมีการนันทนาการที่ดี ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสืบทอด ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างเพียงพอและทั่วถึงได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตประจำวัน มีรายได้ที่สูงขึ้น ต้นทุนการผลิตในภาคเกษตรลดลง มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุตุจับ จังหวัดอุดรธานี สรุปในภาพรวมของประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้ดังนี้ พบว่า

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๐๙ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๘,๐๖๖,๑๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๓๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๙๓๘,๙๗๙.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๑๗ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓,๖๑๖,๕๙๘.๐๘ บาท

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๓๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๔,๙๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดท่างบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๕,๓๙๕,๔๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑๓ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๔,๖๘๕,๔๑๙ บาท

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ มีจำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔,๕๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๒ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๑๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๒,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน - โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ - บาท

๕. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๘ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๗,๙๓๕,๐๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๕ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริงจำนวน ๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

สรุป โดยรวมโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวน ๕๒๐ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๔๓๗,๕๓๘,๑๐๐.๐๐ บาท มีการนำไปจัดทำงานประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รวมถึงการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) จำนวน ๖๑ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๙,๕๘๓,๔๔๐ บาท มีการนำไปดำเนินการจริง จำนวน ๓๖ โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ ๑๘,๓๒๒,๐๑๗.๐๘ บาท

ผลการประเมินผลภารกิจของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเกิดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความถูกต้องตามหลักการเชิงพื้นที่บริบทของเทศบาลตำบลยางชุมและเป็นไปตามหลักวิชาการในการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางชุม และผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานของเทศบาลตำบลยางชุม จะได้นำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นและพึงพอใจของประชาชนให้มากที่สุดต่อไป



(นายสมควร ระแพงศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๒
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๔
	๔. การรายงานผล	๖
	๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๗
	๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๙
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๑๑
	๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	
	๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๑๖
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๓๒
	๑. สรุปผลการดำเนินงาน	๓๓
	๒. ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๔๑

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศบาลตำบลยางชุมประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลตัวอย่างใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลยางชุมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลยางชุม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลยางชุม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลยางชุมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อยกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลตำบลยางชุมที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลยางชุมหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลยางชุม

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม ได้กำหนด การแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผน พัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่า จะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่เทศบาลตำบลยางชุม

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลยางชุมในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น รายงาน เชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม โดย อย่างน้อย ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลยางชุมทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลยางชุมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางชุม

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลตัวอย่างมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลตัวอย่างทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอหรือจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลยางชุมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มี กิจกรรมร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของ ผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลยางชุม

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลยางชุมคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้ เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่าง ดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยก เป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะ ทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจาก ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลตัวอย่างแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของ เทศบาลตำบลยางชุมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลยางชุมที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลยางชุม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลยางชุม ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

๒.๑.๒ วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม

“มุ่งสู่สังคมคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา มีเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พัฒนาคมนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก
- สร้างความเข้มแข็งโดยเน้นการมีส่วนร่วม
- พัฒนาเศรษฐกิจเน้นภาคเกษตรกรรม เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน
- สร้างความพร้อมขององค์กร เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

- พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์ต่าง ๆ

เพื่อให้คุณภาพที่ดีขึ้น

- โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน
- เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาและมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน
- จัดการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ

- พัฒนาชุมชนและสังคมตามตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

(ข้อมูลระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘)

ตามที่เทศบาลตำบลยางชุม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แบ่งเป็นแผนงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๖๑ โครงการ เป็นเงิน ๑๙,๕๘๓,๔๔๐ บาท

แผนงาน	โครงการอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ		จำนวนที่ดำเนินการ (%)	งบประมาณที่ดำเนินการ (%)
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๕๑,๐๐๐	๑	๓๕,๖๐๐	๑๖.๖๗	๓๕.๗๑
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑๓๔,๐๐๐	๑	๓๐,๖๐๐	๒๕	๒๒.๖๙
๓. แผนงานการศึกษา	๑๐	๓,๗๑๓,๘๔๐	๗	๓,๑๘๐,๑๘๖.๗๓	๗๐	๘๕.๓๖
๔. แผนงานสาธารณสุข	๔	๒๕๕,๐๐๐	๒	๒๑๕,๗๘๐	๕๐	๘๖.๙๐
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖. แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-
๗. แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๘	๑๓๐,๐๐๐	๑	๗๗,๐๐๐	๑๒.๕๐	๕๙.๒๓
๘. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๓๒๐,๐๐๐	๕	๑๔๖,๘๓๐	๖๒.๕๐	๔๕.๘๘
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๓	๑๔,๘๘๓,๖๐๐	๑๓	๑๔,๖๘๕,๔๑๙	๑๐๐	๙๘.๖๗
๑๐. แผนงานการเกษตร	๕	๗๗,๐๐๐	-	-	๐	๐
๑๑. แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	๐	๐
รวม	๖๑	๑๙,๕๘๓,๔๔๐	๓๖	๑๘,๓๒๒,๐๑๗.๐๘	๕๙.๐๒	๙๓.๕๖

สรุปโครงการพัฒนาที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ รวมถึงโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่


ตั้งไว้ จำนวน ๖๑ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๙,๕๘๓,๔๔๐.๐๐ บาท

ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๖ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๘,๓๒๒,๐๑๗.๐๘ บาท

สรุปโดยคิดเป็นร้อยละ

โครงการที่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๒ ของโครงการที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้



ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาในการดำเนินโครงการ

- ๑) เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นทำให้อาจจะต้องนำงบประมาณบางรายการไปจัดทำที่ฉุกเฉินมากกว่า
- ๒) บางโครงการไม่สามารถจัดทำได้เนื่องจาก ระยะเวลาการจัดทำ กระชั้นชิดมากเกินไป หรือ ใกล้เคียงกับโครงการอื่น ๆ มากเกินไป

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

- ๑) ให้แต่ละกองมีการวางแผน timeline การทำงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้งานทับซ้อนกัน
- ๒) วางแผนการทำงานร่วมกันทุกกองให้เข้าถึงประชาชนในทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มอาชีพ
- ๓) นำปัญหาของปีที่ผ่านมาไปแก้ปัญห ของปีถัดไป

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ สรุปคะแนนประเมินยุทธศาสตร์ ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาล ตำบล ยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี เป็นดังนี้

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑.๑.๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๕ ยุทธศาสตร์

ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๔.๕๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖.๕๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๕๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๕๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๕๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๕๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕	
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี ได้คะแนนร้อยละ ๘๙.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดเค้าโครงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในส่วนที่ ๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานประกอบด้วย

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ	๒๐ (๓)	๑๔.๕๐ ๒.๕๐
๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ๑.๒.๓ ประชากร	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
๑.๒.๔ สภาพทางสังคม	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ/ ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ๑.๒.๓ ประชากร ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๓)	๐

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑.๒.๑ ด้านกายภาพ/ ๑.๒.๒ ด้านการเมือง/การปกครอง ๑.๒.๓ ประชากร ๑.๒.๔ สภาพทางสังคม ๑.๒.๕ ระบบบริการพื้นฐาน ๑.๒.๖ ระบบเศรษฐกิจ ๑.๒.๗ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ๑.๒.๘ ทรัพยากรธรรมชาติ	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๐

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุตุจัด จังหวัดอุดรธานี พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่นข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหาปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้คะแนน ๑๔.๕๐ คะแนน

๑.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี ได้ ๑๖.๕๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒.๑ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	คะแนนเต็มรวม (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๑๖.๕๐ ๕
๒.๒ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒
๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒
๒.๔ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๓
๒.๕ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประติษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
๒.๖ การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒.๕๐

๑.๔ ยุทธศาสตร์

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามละประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน ในส่วนของการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่างอำเภอตัวอย่างจังหวัดตัวอย่าง ได้ ๕๖.๗๕ คะแนนผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์	คะแนนเต็มรวม	๖๐	๕๖.๕๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙.๕๐
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๕
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๕
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๕

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๕
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๕

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๓
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๙
๕	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๐

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๕
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๕
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๕
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๕
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕)	๔.๕๐
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๕๐
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๐
โครงการพัฒนา ประกอบด้วย			
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๕
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลยางชุมได้คะแนนร้อยละ ๘๙ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๑. ประเด็นการพิจารณาความชัดเจนของชื่อโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น / เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางชุมที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน

๒. ประเด็นการพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น / เหตุผล เนื่องจากมีวัตถุประสงค์ชัดเจน โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

๓. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณ ได้ถูกต้อง คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น / เหตุผล เนื่องจากการกำหนดเป้าหมายมีความชัดเจนและสามารถนำไปจัดทำงบประมาณได้ถูกต้อง มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและไม่อาจคาดเดาได้

๔. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากการดำเนินโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

๕. ประเด็นการพิจารณาเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากผลผลิตของโครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๖. ประเด็นการพิจารณาโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ เนื่องจากบริบทของพื้นที่ที่เป็นชุมชน การนับถือศาสนา การปฏิบัติตามประเพณีวัฒนธรรม

๗. ประเด็นการพิจารณาโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผลเนื่องจากโครงการทุกโครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

๘. ประเด็นการพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน

ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากโครงการการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ ประชาชนบางส่วนมองว่าควรสนับสนุนในแบบของการส่งเสริมเป็นตัวเงิน มากกว่าการสร้างรายได้

๙. ประเด็นการพิจารณางบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึ้น

๑๐. ประเด็นการพิจารณามีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล การประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ มีเพียงส่วนน้อยที่มีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของราคากลาง

๑๑. ประเด็นการพิจารณามีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๒. ประเด็นการพิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนที่ได้ ๕ คะแนน

เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากผลที่คาดว่าจะได้รับ มีความสอดคล้องกับการกำหนดวัตถุประสงค์และมีความชัดเจน สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล รวมทั้งวิธีการดำเนินงาน

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม ได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๐	๙

สถานการณ์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งในเรื่องของกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบันและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณของเทศบาลตำบลยางชุมได้ ๓ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๓

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพของเทศบาลตำบลยางชุมได้ ๙ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางเบื้องต้นของการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ในส่วนของการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมได้ ๑๐ คะแนน ผลเป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่น โดย ใช้ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trendหรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนหลักประชารัฐ	๑๐	๑๐

๓. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(questionnaire) สัมภาษณ์(interview) ซึ่ง เทศบาลตำบล ยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วย เช่น

๑. จำนวนประชากรที่ทำแบบประเมิน	จำนวน	๑๒๐ คน
๑.๑ เพศชาย	จำนวน	๖๕ คน
๑.๒ เพศหญิง	จำนวน	๕๕ คน
๒. อายุ		
๒.๑ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน	๙ คน
๒.๒ ระหว่าง ๒๑ - ๓๐ ปี	จำนวน	๒๐ คน
๒.๓ ระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๒๖ คน
๒.๔ ระหว่าง ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๓๕ คน
๒.๕ ระหว่าง ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๒๑ คน
๒.๖ มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน	๙ คน
๓. การศึกษา		
๓.๑ ประถมศึกษา	จำนวน	๓๙ คน
๓.๒ มัธยมหรือเทียบเท่า	จำนวน	๔๔ คน
๓.๓ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	จำนวน	๑๙ คน
๓.๔ ปริญญาตรี	จำนวน	๑๔ คน
๓.๕ สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน	๓ คน
๓.๖ อื่น ๆ	จำนวน	๑ คน
๔. อาชีพ		
๔.๑ รับราชการ	จำนวน	๘ คน
๔.๒ เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๑๓ คน
๔.๓ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๒๓ คน
๔.๔ รับจ้าง	จำนวน	๒๓ คน
๔.๕ นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน	๑๘ คน
๔.๖ เกษตรกร	จำนวน	๓๕ คน
๔.๗ อื่นๆ	จำนวน	๐ คน

เกณฑ์ในการแปลค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ความคิดเห็นของประชาชน ผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการให้บริการในการอบรม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์นั้น ๆ ตามกำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถามไว้ ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน ๘๕ - ๑๐๐ คะแนน	กำหนดให้มี ความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับคะแนน ๗๕ - ๘๔ คะแนน	กำหนดให้มี ความพึงพอใจมาก
ระดับคะแนน ๖๕ - ๗๔ คะแนน	กำหนดให้มี ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับคะแนน ๕๕ - ๖๔ คะแนน	กำหนดให้มี ความพึงพอใจน้อย
ระดับคะแนนน้อยกว่า ๕๕ คะแนน	กำหนดให้มี ความพึงพอใจน้อยสุด

๓.๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลยางชุม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	ร้อยละ	พอใจ	ร้อยละ	ไม่พอใจ	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙๒	๗๖.๖๗	๒๘	๒๓.๓๓	๐	๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘๘	๗๓.๓๓	๓๒	๒๖.๖๗	๐	๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๖๕.๐๐	๔๒	๓๕.๐๐	๐	๐
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๖๗	๕๕.๘๓	๕๓	๔๔.๑๗	๐	๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๖๖	๕๕.๐๐	๕๔	๔๕.๐๐	๐	๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๖๖	๕๕.๐๐	๕๔	๔๕.๐๐	๐	๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๗๔	๖๑.๖๗	๔๖	๓๘.๓๓	๐	๐
๘. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๔	๗๐.๐๐	๓๖	๓๐.๐๐	๐	๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๓	๖๙.๑๗	๓๗	๓๐.๘๓	๐	๐

จากตาราง เทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๒๐ คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางชุม

๓.๓ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ความพึงพอใจ	คะแนน	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๖	๙๔.๖๖
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๔	๙๓.๖๖
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๑๕	๙๒.๙๒
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๐๐	๙๑.๖๖
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๒๒๓	๙๓.๕๘
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๒๐	๙๓.๓๓
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๑๒๕	๙๓.๗๕
๘. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๒๘	๙๔.๐๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๐	๙๔.๑๗

๓.๔ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	คะแนน	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๑๔	๙๒.๘๓
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๑๑	๙๒.๕๘
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๑๒	๙๒.๖๖
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๐๑	๙๑.๗๕
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๑๖	๙๓.๐๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๐๕	๙๒.๐๘
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๑๒๐	๙๓.๓๓
๘. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๒๗	๙๓.๙๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๗	๙๓.๙๒

๓.๕ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ความพึงพอใจ	คะแนน	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๑	๙๑.๗๕
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๔	๙๒.๐๐
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๒	๙๑.๘๓
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๐๐	๙๑.๖๗
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๐๘	๙๒.๓๓
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๐๙	๙๒.๔๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๑๑๖	๙๓.๐๐
๘. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๑๐	๙๒.๕๐
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๑๗	๙๓.๐๘

๓.๖ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ	คะแนน	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๒	๙๓.๕๐
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๐	๙๓.๓๓
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๑	๙๓.๔๒
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๐๔	๙๒.๐๐
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๒	๙๓.๕๐
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๑๐	๙๒.๕๐
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๑๒๐	๙๓.๓๓
๘. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๓๐	๙๔.๑๗
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๘	๙๔.๐๐

๓.๗ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	คะแนน	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๗	๙๔.๗๕
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๒๖	๙๓.๘๓
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๒	๙๔.๓๓
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๑,๑๒๔	๙๓.๖๗
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๓	๙๔.๔๒
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑,๑๒๑	๙๓.๔๒
๗. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๑,๑๓๕	๙๔.๕๘
๘. การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑,๑๔๒	๙๕.๑๗
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑,๑๓๙	๙๔.๙๒

จากตาราง เทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๒๐ คน โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจในยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีผลการประเมินระดับคะแนน ๘๕ - ๑๐๐ คะแนน มีความพึงพอใจมากที่สุดต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางชุม

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

เทศบาลตำบลยางชุม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ต่อไป

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

เทศบาลตำบลยางชุมได้จำแนกลักษณะงานที่เกิดจากแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภออุดรธานี แล้วจึงได้นำเครื่องมือ ๗S ของ McKinsey มาเป็นเกณฑ์การจำแนกเพื่อการวิเคราะห์ในภาพรวม โดยวัดในระดับความสำคัญที่ผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย โดยให้ระดับความสำคัญและแนวทางแก้ไข/ปรับปรุงด้วย

ระดับความสำคัญตาม ๗S ให้คะแนนได้ตามเกณฑ์นี้

๑) Strategy (กลยุทธ์) แผน/ยุทธศาสตร์หมายถึงการกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แผนงาน และการนำไปใช้

๒) Structure (โครงสร้าง) อำนาจหน้าที่หมายถึง การใช้อำนาจ หน้าที่ที่ถูกต้อง และดำเนินการเป็นไปตามโครงสร้างของเทศบาลตำบลตัวอย่าง

๓) Style (รูปแบบ) รูปแบบบริหารหมายถึงมีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม/ไม่ใช่ส่วนตัว

๔) System (ระบบ) กระบวนการ/ลำดับชั้นหมายถึง เป็นไปตามระบบ ตามกระบวนการที่ถูกต้องที่กฎหมาย ระเบียบ หนังสือราชการกำหนดไว้

๕) Staff (บุคคล) หมายถึง ให้ความสำคัญกับข้าราชการ/พนักงานในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้และเสริมสร้างความรู้ด้วย

๖) Skill (ทักษะ) หมายถึง ให้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการดำเนินการให้สำนัก/กอง/ฝ่าย ได้วิเคราะห์เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) อย่างชัดเจน กำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับโครงการ ฯลฯซึ่งข้าราชการท้องถิ่นมีความรู้ ความสามารถเด่นชัดอยู่แล้ว

๗) Shared Value (ค่านิยมร่วม)หมายความว่า มีจิตใจร่วม ความสัมพันธ์ที่เป็นค่านิยมที่ดี เพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนให้ข้อมูลที่ดีและเป็นจริงที่เกิดจากค่านิยมการทำงานที่โปร่งใส

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เทศบาลตำบลยางชุม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

๑.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(แผนงานการศึกษา)

จำนวน ๑๐ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ	๑๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๘๙๙,๖๔๐	๘๒๙,๐๘๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว))	๒๐๑,๑๔๔	๑๘๕,๓๖๘	เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	๑๓๓,๑๑๐	๗๙,๖๐๕.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๕	โครงการลานกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการเด็กนักเรียน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๔๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษาสิ่งแวดล้อม นักเรียนมีสุขภาพ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๕	ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๗	โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง	-			ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๘	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง	-			ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลยางชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง	๗๘๔,๙๔๖	๖๖๐,๗๙๐.๐๘	พ.ย. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๑๐	โครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๓๕๕,๔๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

๑.๒ แนวทาง การพัฒนา พัฒนาคนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

(แผนงานบริหารงานทั่วไป)

จำนวน ๑ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

(แผนงานรักษาความสงบภายใน)

จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ	๒๔,๐๐๐	๒๓,๖๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ และ เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
๔	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกัน ฝ้ายพลเรือน (อปพร)	๔๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

(แผนงานสาธารณสุข)

จำนวน ๓ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย ฯลฯ	๓๙,๐๐๐	๓๙,๐๐๐	ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)

(แผนงานสังคมสงเคราะห์)

จำนวน ๒ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)
๒	โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)

(แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน)

จำนวน ๗ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสวัสดิการสังคมฯ)
๒	โครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดนิทรรศการ ออกร้านและขบวนแห่ในงานของดีกุดจับ	๕๐,๐๐๐	๗๗,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๔	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)
๗	โครงการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่ กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด (งานสาธารณสุขฯ)

(แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ)

จำนวน ๘ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๖๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้าน ยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๓	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่น สัมพันธ์ อำเภออุตุ	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๓๕	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๔	โครงการวันลอยกระทง	๗๐,๐๐๐	๕๗,๒๒๕	พ.ย. ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๕	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ร่วมสงฆ์พระบรม สารีริกธาตุ	๓๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	กองการศึกษา
๗	โครงการประเพณีถวายเทียนพรรษาเนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๙,๗๑๐	ก.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา
๘	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบสาน ประเพณีขับร้อง ทำนองสรภัญญะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองการศึกษา

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แนวทางการพัฒนา จัดทำสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมในพื้นที่

จำนวน - โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
-	-	-	-		-	-

๒.๒ แนวทางการพัฒนา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมในพื้นที่

จำนวน ๑๓ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ต่อจากถนน คสล. สายเดิม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๔๔๕ - Sta ๐+๖๐๐ ม.๓ บ.เชียงเพ็ง	๔๙๘,๕๐๐	๔๙๗,๕๐๐	ม.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสามแยกหลังวัดโพธิ์ศรี - ถนนลาดยาง สายไปดอนน้อย ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๑๙๕ ม.๘ บ.หนองแปน	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น/วัดศรีสว่างอารมณ์แห่งใหม่	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากศาลาประชาคม - สะพาน คสล. ข้ามลำห้วยประทัด เริ่มต้นที่ Sta ๐+๕๐ - Sta ๐+๒๑๐ ม.๕ บ.ถิ่น	๒๘๙,๐๐๐	๒๖๒,๔๔๐	ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๗ บ.โนนทอง	๔๙๘,๘๐๐	๔๙๗,๘๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านระหว่างบ้านหนองแปนกับบ้านหินโงม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๘,ม.๙ บ.หนองแปน, บ.หินโงม	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางกลางหมู่บ้าน - หน้าวัดเวฬุวัน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๒๐ ม.๙ บ.หินโงม	๓๒๑,๐๐๐	๒๙๘,๐๑๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้นหน้าวัดศรีสว่างอารมณ์เลียบบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๕๐ ม.๖ บ.จุ่ม	๔๕๐,๐๐๐	๓๙๕,๓๖๐	ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกทางเข้าหมู่บ้าน - ศาลาประชาคม ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๑๑ บ.ตาลโกน	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๘,๕๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกกลางหมู่บ้านออกไปทางทิศใต้เลียบบสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๑๓๐ ม.๕ บ.ถิ่น	๑๙๑,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกหลังวัดธาตุยางชุม - คลองชลประทาน เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๐๐ ม.๑๓ บ.ยางชุม	๓๖๐,๙๐๐	๒๘๘,๐๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยกวัดโพธิ์ศรีทางทิศใต้ออกไปบ้านตาลโกน ช่วงที่ ๑ เริ่มต้นที่ Sta ๐+๐๐๐ - Sta ๐+๒๗๘ ม.๘ บ.หนองแปน	๔๙๙,๘๐๐	๔๙๘,๘๐๐	ก.พ. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - place Recycling ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอภูคดจักษ์ จังหวัดอุดรธานี	๙,๙๘๓,๐๐๐	๙,๙๖๙,๗๑๙	พ.ค. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรกรรมให้มีความเข้มแข็ง

จำนวน ๒ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงปลาตก เพื่อลด ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางนาอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการจัดการขยะในชุมชน	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๓๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ในชุมชน	๑๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๔.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จำนวน ๑ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้	๗,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แนวทางการพัฒนา เมืองศูนย์กลางน่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

จำนวน ๔ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	Big Cleaning Day	๖,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๒	โครงการศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอกุฉินชัย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ	สำนักปลัด
๓	โครงการประชาคมท้องถิ่น	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด
๔	โครงการบริการประชาชนในการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๑๐,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

๕.๒ แนวทางการพัฒนา เพิ่มศักยภาพขององค์กรในการแข่งขัน มีการบริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล

จำนวน ๑ โครงการ แยกเป็น

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการเบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
		(บาท)	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘			
๑	โครงการการจัดนิทรรศการวันเทศบาล	๕,๐๐๐	-		ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด

* รวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งจ่ายไว้ทั้งสิ้น

๖๑

โครงการ

โครงการที่ดำเนินการ

๓๖

โครงการ

คิดเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ร้อยละ

๕๙.๐๒

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙.๕๐ คะแนน ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้รับคะแนน ๘๙ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ ๘๙

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลยางชุมได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลยางชุมได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง ๕ ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลตำบลยางชุมจึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลยางชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลาย และมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็น

การพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีมีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๘. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตัวอย่างด้วย

๙. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทุกครั้งที่ สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

ภาคผนวก

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



ก่อนดำเนินการ

ลงชื่อ

สุเมธ
(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ



ก่อนดำเนินการ

ลงชื่อ

สุเมธ
(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ



ก่อนดำเนินการ

ลงชื่อ

สุเมธ
(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านดิน ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

Signature

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

Signature

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

Signature

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



กำลังดำเนินการ/คณะกรรมการออกหน้าตรวจงาน



กำลังดำเนินการ/คณะกรรมการออกตรวจหน้างาน



ตรวจความหนาแน่นของถนน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธรรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธรรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธรรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



ตรวจความหนาแน่นของถนน



ตรวจความหนาแน่นของถนน



ตรวจความหนาแน่นของถนน

ลงชื่อ

Signature

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

Signature

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

Signature

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

Signature

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

[Signature]
(น.ส.สุลักษณ์คนตา ปลัดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

[Signature]
(น.ส.สุลักษณ์คนตา ปลัดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

[Signature]
(น.ส.สุลักษณ์คนตา ปลัดทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

[Signature]
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

กรรมการ

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling
ถนนสายบ้านดิน ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



เจาะหาความหนาแน่นของถนนลาดยาง



เจาะหาความหนาแน่นของถนนลาดยาง



เจาะหาความหนาแน่นของถนนลาดยาง

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลัดขันธ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลัดขันธ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลัดขันธ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]


กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี




กำลังดำเนินการ





งานติดตั้งไฟกระพริบ+ป้าย บ1



คณะกรรมการออกตรวจหน้างาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์ศณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์ศณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์ศณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายบ้านดิน ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



แล้วเสร็จ

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน



แล้วเสร็จ

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน



แล้วเสร็จ

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ


(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place Recycling ถนนสายบ้านถิ่น ตำบลเชียงเพ็ง - บ้านโพธิ์ ตำบลปะโค อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลลิกษณิศนา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ชาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยก
กลางหมู่บ้านออกไปทางทิศใต้เลียบบสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มต้นที่ Sta 0+000 - Sta 0+130 ม.5 บ.ลิน



ก่อนดำเนินการ





ขณะดำเนินการ





ขณะดำเนินการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์ศกนา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์ศกนา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์ศกนา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยก
 กลางหมู่บ้านออกไปทางทิศใต้เลียบบสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มต้นที่ Sta 0+000 - Sta 0+130 ม.5 บ.ถิ่น




เจาะหาความหนา



ตรวจรับพัสดุ



แล้วเสร็จ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
 จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี บรรพต)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายวิชัย เมมมาลี)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี บรรพต)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสี่แยก
 กลางหมู่บ้านออกไปทางทิศใต้เลียบบระเียบน้ำประปาหมู่บ้าน เริ่มต้นที่ Sta 0+000 - Sta 0+130 ม.5 บ.ถิ่น



ป้าย

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี บรรพต)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสุานวิทย์ ขาวจันทร์)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายจากศาลาประชาคม-สะพาน คสล. ข้ามลำห้วยประทัด เริ่มต้นที่ Sta 0+50 - Sta 0+210 ม.5 บ.ถิ่น



ก่อนดำเนินการ





ขณะดำเนินการ




ขณะดำเนินการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายจากศาลาประชาคม-สะพาน คสล. ข้ามลำห้วยประทัด เริ่มต้นที่ Sta 0+50 – Sta 0+210 ม.5 บ.ถีน



เจาะหาความหนา

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน



ตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี บรรพต)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ



แล้วเสร็จ

ลงชื่อ

[Signature]

ประธานกรรมการ

(นางสาวจารุณี บรรพต)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ

[Signature]

กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายจากศาลาประชาคม-สะพาน คลส. ข้ามลำห้วยประทัด เริ่มต้นที่ Sta 0+50 - Sta 0+210 ม.5 บ.ถิ่น




ป้าย

ลงชื่อ


(นางสาวอรุณี บรรพต)
นักวิชาการศึกษานานาชาติ


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายกาญจน์วัฒน์ ชาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯนานาชาติ

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายวิชัย เมฆาลี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กรรมการ

โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้น
หน้าวัดศรีสว่างอารมณ์เลียบบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta 0+000 - Sta 0+250 ม.6 บ.จุ่ม



ก่อนดำเนินการ



ขณะดำเนินการ



ขณะดำเนินการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกษมวัฒน์ ขาวขันธ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมงมาลี)

จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกษมวัฒน์ ขาวขันธ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมงมาลี)

จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเกษมวัฒน์ ขาวขันธ)

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมงมาลี)

จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน


โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้น
หน้าวัดศรีสว่างอารมณ์เลียบบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta 0+000 - Sta 0+250 ม.6 บ.จุ่ม





เจาะหาความหนา





แล้วเสร็จ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวจารุณี บรรพต)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยวิธีเสริมผิวจราจร Overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายจากถนนลาดยางเส้น
หน้าวัดศรีสว่างอารมณ์เลียบบไปตามข้างวัดทางทิศตะวันตก เริ่มต้นที่ Sta 0+000 - Sta 0+250 ม.6 บ.จุ่ม



ป้าย

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวจาร์ณี บรรพต)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯนานาชาติ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ