



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี



ประกาศเทศบาลตำบลยางชุม

เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้เสนอผลการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น บัดนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลยางชุม เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมควร ระแพงศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม เป็นไป ด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุมจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลยางชุม

สารบัญ

เรื่อง		หน้า
คำนำ		
สารบัญ		
ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑
	๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
	๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
	๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
	๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
	๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล	๑๑
	๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง	
	๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	
ส่วนที่ ๓	สรุปผลการดำเนินงาน	

ส่วนที่ ๑ บทนำ



ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศบาลตำบลยางชุมประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลตัวอย่างใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยางชุมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑.๑.๑) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๑.๒) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๑.๓) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๔) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลยางชุมว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลยางชุม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลยางชุม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลยางชุมให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑.๒.๑) เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๒.๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๑.๒.๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๒.๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๒.๕) เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ทุกระดับของเทศบาลตำบลยางชุมที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลยางชุม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๑.๒.๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๑.๓.๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.๓.๒) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

(๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลตำบลยางชุม

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๑.๓.๒) การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า

ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(๒) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ


(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่เทศบาลตำบลยางชุม

(๕) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลยางชุมในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

(๖) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๗) การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น



๑.๔ การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเทศบาลตำบลยางชุมทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของเทศบาลตำบลยางชุมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.๕.๑) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๑.๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๑.๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

(๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางชุม

(๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลด้อย่างมาปฏิบัติงาน

(๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

(๗) กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลตัวอย่างทั้งในระดับชุมชนและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ ยะหริ่งและจังหวัดปัตตานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๑.๕.๒) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมกำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒) เครื่องมือ

๑.๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลตำบลยางชุมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๑.๕.๓) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้

(๑) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

(๒) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(๓) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลยางชุมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลยางชุมมีการบันทึก การสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๓.๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรม ร่วมกัน

๓.๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มี ส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลยางชุม

(๔) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็นการรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเทศบาลตำบลยางชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางชุม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(๕) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลยางชุม

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ คุรภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะซึ่งจะทำ ให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๑.๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่มีปัญหาและไม่มีปัญหาให้สามารถแก้ไขได้ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

๑.๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๖.๕ กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้จัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันเสมอ

๑.๖.๖ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลตัวอย่างแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายการพัฒนาของเทศบาลตำบลอย่างชุมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการจากเทศบาลตำบลอย่างชุม

๑.๖.๗ เป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบว่า “วิสัยทัศน์” ของเทศบาลตำบลอย่างชุมที่กำหนดไว้นั้นได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือบรรลุผลตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใด และมีความสอดคล้องกับการกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างไรในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผลสำเร็จ

๑.๖.๘ ทำให้เห็นภาพรวมในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Sustainable Development Goals: SDGs (การพัฒนาที่ยั่งยืน) ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำขึ้น

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตรง

เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย จะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลยางชุม

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๒. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากองค์กร เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลยางชุม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

๒.๑.๒ วิสัยทัศน์ การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม

“มุ่งสู่สังคมคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการศึกษา มีเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

๒.๑.๓ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลยางชุม มีรายละเอียด ดังนี้

๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

- พัฒนาคนโดยเน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก

- สร้างความเข้มแข็งโดยเน้นการมีส่วนร่วม

- พัฒนาเศรษฐกิจเน้นภาคเกษตรกรรม เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองแบบยั่งยืน

- สร้างความพร้อมขององค์กร เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบด้วย

- พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และการสงเคราะห์ต่าง ๆ

เพื่อให้คุณภาพที่ดีขึ้น

- โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการได้มาตรฐาน

- เพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตจากการเกษตรในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ

พึ่งตนเองได้

- มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนา

และมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

- จัดการศึกษาควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

- พัฒนาชุมชนและสังคมตามตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ของเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

(ข้อมูลระหว่าง ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตามที่เทศบาลตำบลยางชุม ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีโครงการอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แบ่งเป็น แผนงาน ตามรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ - รายจ่าย ประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน ๖๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๘,๗๖๒,๗๔๓ บาท

แผนงาน	โครงการอนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ		จำนวนที่ดำเนินการ (%)	งบประมาณที่ดำเนินการ (%)
	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ		
๑. แผนงานบริหารทั่วไป	๖	๕๑,๐๐๐	๓	๓๕,๖๐๐	๕๐	๖๓.๕๗
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๔	๑๓๔,๐๐๐	๒	๓๐,๖๐๐	๕๐	๒๒.๘๔
๓. แผนงานการศึกษา	๑๐	๓,๘๕๐,๐๗๙	๗	๓,๑๘๐,๑๘๖.๗๓	๗๐	๘๒.๖๐
๔. แผนงานสาธารณสุข	๔	๒๕๕,๐๐๐	๒	๒๑๕,๗๘๐	๕๐	๘๔.๖๒
๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๔๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖. แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๐๐,๐๐๐	๑	๙๗,๘๕๒.๒๓	๑๐๐	๙๗.๘๕
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๘	๑๑๕,๐๐๐	๑	๖๗,๗๐๐	๑๒.๕๐	๕๘.๘๗
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๘	๓๒๐,๐๐๐	๗	๓๑๕,๘๗๘	๘๗.๕๐	๙๘.๗๑
๙. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๗	๓,๐๓๒,๙๐๐	๗	๓,๐๒๖,๐๐๐	๑๐๐	๙๙.๗๗
๑๐. แผนงานการเกษตร	๕	๔๐,๐๐๐	-	-	๐	๐
๑๑. แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	๐	๐
รวม	๖๐	๑๘,๗๖๗,๗๔๓	๓๕	๑๖,๗๓๘,๗๑๖.๙๖	๕๘.๓๓	๘๙.๑๙

สรุปโครงการพัฒนาที่ดำเนินการตามเทศบัญญัติรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ รวมถึงโครงการตั้งจ่ายรายการใหม่

ตั้งไว้ จำนวน ๖๐ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๘,๗๖๗,๗๔๓.๐๐ บาท

ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๕ โครงการ รวมเป็นเงิน ๑๖,๗๓๘,๗๑๖.๙๖ บาท


สรุปโดยคิดเป็นร้อยละ

โครงการที่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ

๕๘.๓๓ ของโครงการที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ได้มีการเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ

๘๙.๑๙ ของงบประมาณที่ตั้งไว้



ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ปัญหาในการดำเนินโครงการ

๑) เนื่องจากในระหว่างปีงบประมาณ มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นทำให้อาจจะต้องนำงบประมาณบางรายการไปจัดทำที่ฉุกเฉินมากกว่า

๒) บางโครงการไม่สามารถจัดทำได้เนื่องจาก ระยะเวลาการจัดทำ กระชั้นชิดมากเกินไป หรือ โกล้เคียงกับโครงการอื่น ๆ มากเกินไป

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

- ๑) ให้แต่ละกองมีการวางแผน timeline การทำงานร่วมกัน เพื่อไม่ให้การทำงานทับซ้อนกัน
- ๒) วางแผนการทำงานร่วมกันทุกกองให้เข้าถึงประชาชนในทุกหมู่บ้านและทุกกลุ่มอาชีพ
- ๓) นำปัญหาของปีที่ผ่านมาไปแก้ปัญห ของปีถัดไป

๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก	งบประมาณ (บาท)		สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗										
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียนและผู้ปกครอง	เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ การจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของท้องถิ่น	-	-	ศพด. จำนวน ๕ แห่ง ในเขตเทศบาลตำบลยาง ชุม													
๙	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลตำบลยาง ชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานใน พื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก เทศบาลตำบลยาง ชุม จำนวน ๕ แห่ง และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานใน พื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง	๘๐๖,๔๒๔	๖๗๑,๖๓๒.๖๑	ศพด. จำนวน ๕ แห่ง และ โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม													
๑๐	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานใน พื้นที่ จำนวน ๓ แห่ง ใน การดำเนินตามโครงการ อาหารกลางวัน	๑,๖๒๐,๐๐๐	๑,๔๐๙,๔๐๐	โรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม													
รวม			๓,๘๕๐,๐๗๔	๓,๑๘๐,๑๘๖.๗๓														

๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		สถานที่ดำเนินการ	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๔	โครงการจัดการขยะใน ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดการขยะใน ชุมชน	๑๐,๐๐๐		- จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม													
รวม			๒๕๕,๐๐๐	๒๑๕,๗๘๐														

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางชุม

๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงเวลา	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗											
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการออกเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม														
๒	โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดตั้งโรงเรียน ผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย โครงการ ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม														
รวม			๔๐,๐๐๐	-															

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางชุม

๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงเวลา	พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗										
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	จัดโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว	๕,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๒	โครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	จัดโครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	๑๐,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๓	โครงการจัดนิทรรศการออกงานและขบวนแห่ในงานของตึกุฉจับ	จัดโครงการจัดนิทรรศการออกงานและขบวนแห่ในงานของตึกุฉจับ	๕๐,๐๐๐	๖๗,๗๐๐	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม				↔									
๔	โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๖	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดโครงการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๗	โครงการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับปกครองอำเภอทุกตำบล ในการดำเนินงานตามโครงการปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู	๕,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													

๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงเวลา	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๘	โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง ปลาตุก เพื่อลด ค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน	จัดโครงการฝึกอบรมการเลี้ยง ปลาตุก เพื่อลด ค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน	๑๕,๐๐๐	-	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม													
รวม			๑๑๕,๐๐๐	๖๗,๗๐๐														

๘ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงเวลา	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๖	โครงการสืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ	จัดโครงการสืบสานประเพณี บุญบั้งไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีบุญบั้งไฟให้ คงอยู่สืบไป	๓๐,๐๐๐	-	เทศบาลตำบลยางชุม														
๗	โครงการประเพณีถวาย เทียนพรรษาเนื่องใน เทศกาลวันเข้าพรรษา	จัดโครงการประเพณีถวาย เทียนพรรษา เนื่องใน เทศกาล วันเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๒๗,๙๐๐	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม													↔	
๘	โครงการประเพณีทอด เทียนพรรษา สืบสาน ประเพณีซบร่องทำนอง สรภัญญะ	เพื่อสนับสนุนสภาวัฒนธรรม ตำบลเชียงเพ็ง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ ประเพณีทอดเทียนพรรษา สืบ สาน ประเพณีซบร่องทำนอง สรภัญญะของสภาวัฒนธรรม ตำบลเชียงเพ็ง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขต เทศบาลตำบลยางชุม														↔
รวม			๓๒๐,๐๐๐	๓๑๕,๘๗๘															

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางชุม

๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)			พ.ศ. ๒๕๖๖		พ.ศ. ๒๕๖๗											
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ช่วงเวลา	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ม.๓ บ.เชียงเพ็ง	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	หมู่ ๓														
๒	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางสาย บ.เชียงเพ็ง - บ.บ่อน้อย (เริ่มต้นใน ระยะบ้านโนนทอง - เขต ติดต่อ บ้านบ่อน้อย)	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อย กว่า ๙๗๕ ตร.ม.	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๓,๕๐๐	หมู่ ๗														
๓	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางสายจาก หมู่บ้านถึงสะพานข้าม คลองไปวัดป่าดงศิลา หมู่ ๙ บ้านหินโงม	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ลาดยาง ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๙๗๕ ตร.ม.	๔๙๔,๗๐๐	๔๙๓,๕๐๐	หมู่ ๙														
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึง หนองหัวแตก หมู่ ๑๑ บ้านตาลโกน	จ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๒๐ ตร.ม.	๔๙๒,๕๐๐	๔๙๑,๕๐๐	หมู่ ๑๑														

๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงเวลา	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗										
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีเททับ ด้วยยาง แอสฟัลท์ติก ถนนสายจากหมู่บ้านไป วัดป่า เวฬุวัน หมู่ ๙ บ้านหินโงม	จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๒๙๙,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	หมู่ ๙														
๖	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนน คสล. โดยวิธี ทับด้วยยางแอสฟัลท์ติ กคอนกรีต ถนนสายเลียบบ หมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ ๖ บ้านจุ่ม	จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๒๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตร.ม.	๔๗๗,๐๐๐	๔๗๖,๐๐๐	หมู่ ๖														
๗	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนลาดยาง/ คอนกรีตสายเลียบบหมู่บ้าน ทางทิศเหนือ หมู่ ๙ บ้าน หินโงม	จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้าง ถนนลาดยาง/ คสล. ผิว จราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หน้า ๐.๐๔ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๐๐๐	หมู่ ๙														
รวม			๓,๐๓๒,๙๐๐	๓,๐๒๖,๐๐๐															

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลยางชุม

๑๐ แผนงานการเกษตร


ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)		ช่วงเวลา	พ.ศ. ๒๕๖๖			พ.ศ. ๒๕๖๗									
			ที่ได้รับ	เบิกจ่าย		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	จัดโครงการจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณภาพ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น	๑๐,๐๐๐		จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักหวงแหนและอนุรักษ์ป่า	๑๐,๐๐๐		จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๕,๐๐๐		จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๔	โครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ในชุมชน	จัดโครงการดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่า ในชุมชน	๑๐,๐๐๐		จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
๕	โครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้	จัดโครงการรณรงค์ลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางเกษตรกรรมและลดการเผาป่าไม้	๕,๐๐๐		จำนวน ๘ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลยางชุม													
รวม			๔๐,๐๐๐															

ภาคผนวก


โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เชียงเพ็ง - บ.บ่อน้อย
(เริ่มต้นในระยะบ้านโนนทอง – เขตติดต่อบ้านบ่อน้อย) หมู่ ๗ บ้านโนนทอง




ก่อนดำเนินการ





ขณะดำเนินการ





ขณะดำเนินการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตถิษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.รุดการ ปฏิบัติงาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตถิษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.รุดการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตถิษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.รุดการ ปฏิบัติงาน


โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เชียงเพ็ง - บ.บ่อน้อย
(เริ่มต้นในระยะบ้านโนนทอง – เขตติดต่อบ้านบ่อน้อย) หมู่ ๗ บ้านโนนทอง




ขณะดำเนินการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตถิษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.รกรการ ปฏิบัติงาน



ขณะดำเนินการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตถิษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.รกรการ ปฏิบัติงาน



ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุตถิษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.รกรการ ปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ.เชียงเพ็ง - บ.บ่อน้อย
(เริ่มต้นในระยะบ้านโนนทอง – เขตติดต่อบ้านบ่อน้อย) หมู่๗ บ้านโนนทอง



ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(น.ส.สุลักษณ์ฉันทมา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ฐานาญงาน

ลงชื่อ


กรรมการ

(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน


โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลองไป วัดป่าดงศิลา หมู่๙ บ้านหินโงม




ก่อนดำเนินการ





ขณะดำเนินการ




ขณะดำเนินการ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุกัญชฌ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุกัญชฌ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุกัญชฌ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลองไป วัดป่าดงศิลา หมู่๙ บ้านหินโงม



ขณะดำเนินการ





ขณะดำเนินการ





ดำเนินการแล้วเสร็จ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุติษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิรัช เมมาลี)
จพง.รุดการ ปฏิบัติงาน


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุติษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิรัช เมมาลี)
จพง.รุดการ ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(น.ส.สุติษณ์คณา ปลัดกอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิรัช เมมาลี)
จพง.รุดการ ปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้านถึงสะพานข้ามคลองไป วัดป่าดงศิลา หมู่ 9 บ้านหินโงม



โครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลยางชุม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางสายจากหมู่บ้าน ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน ไปวัดป่าดงศิลา ม.9 บ้านหินโงม

ปริมาณงาน ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 195 ม. ผิวลาด 0.๒๒ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 975 ตร.ม.

งบประมาณ ๘๑๕,5๐๐ อ. (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ บริษัท พหุวิวัฒน์ การโยธา


สัญญาเริ่มวันที่ 27 สิงหาคม 2567


สัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 2567


คณะกรรมการตรวจสอบ
 1. น.ส.สุลภกษณ์คณา ปลัดกอง
 2. นายชานนวิวัฒน์ ชาวพันธ์
 3. นายวิรัช เมมาลี

ประธานกรรมการ
 ปลัดกอง
 กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายวิรัช เมมาลี

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (น.ส.สุลภกษณ์คณา ปลัดกอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายชานนวิวัฒน์ ชาวพันธ์)
 เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวิรัช เมมาลี)
 จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๖ บ้านจุ่ม



ก่อนดำเนินการ



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)


เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)


เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิชัย เมมมาลี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๖ บ้านจุ่ม



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ท.ม.ว.ส. ประธานกรรมการ
(นายกฤษณา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)
เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน



คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ท.ม.ว.ส. ประธานกรรมการ
(นายกฤษณา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)
เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน




คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ ท.ม.ว.ส. ประธานกรรมการ
(นายกฤษณา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)
เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๖ บ้านจุ่ม



ตรวจรับพัสดุ



ตรวจรับพัสดุ



ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)

จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)

เจ้าพนักงานประจำชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)


จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธีเทพด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๖ บ้านจุ่ม




แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทองวงษ์ หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ ไชยตรี)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย ไม้มาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ที่ ๖ บ้านจุ่ม




ป้าย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายเอกธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเอกสิทธิ์ ไชยตรี)
เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9




ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์ศศิญา ปลัดกอง)
 ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
 ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมฆมาลี)

รูปภาพ ; ก่อนดำเนินการก่อสร้าง



ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์ศศิญา ปลัดกอง)
 ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
 ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมฆมาลี)

รูปภาพ ; ขณะดำเนินการก่อสร้าง



ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์ศศิญา ปลัดกอง)
 ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวจันทร์)
 ลงชื่อ..... *ณัฐวิ*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมฆมาลี)

รูปภาพ ; หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ



ลงชื่อ..... *Suep*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์คนา ปลัดทอง)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... *Suep*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์คนา ปลัดทอง)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... *Suep*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์คนา ปลัดทอง)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9 บ.หินโงม




ลงชื่อ..... *Sound*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... *Sound*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... *Sound*ประธานกรรมการ
 (นางสาวสุลักษณ์คณา ปลัดกอง)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
 ลงชื่อ..... *Yo*กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

ภาพโครงการ ; ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยาง/คอนกรีต สายเลียบบหมู่บ้านทางทิศเหนือ ม.9 บ.หินโงม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่๑๑ บ้านตาลโกน



ก่อนดำเนินการ





กำลังดำเนินการ




กำลังดำเนินการ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่๑๑ บ้านตาลโกน




กำลังดำเนินการ


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมemaalี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมemaalี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายภานุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมemaalี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน



กำลังดำเนินการ




กำลังดำเนินการ


โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่๑๑ บ้านตาลโกน




แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกานูวัฒน์ ขาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน


โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่๑๑ บ้านตาลโกน




แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายกฤตธนา หงษ์วงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกานวุดน์ ชาวจันทร์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

ภาพโครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเทพัตด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ถนนสายจากหมู่บ้านไปวัดป่าเวหุวัน ม.9 บ.หินโงม



รูปภาพ ; ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชัย เมมาลี)



รูปภาพ ; ขณะดำเนินการก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชัย เมมาลี)



รูปภาพ ; หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)




ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)


ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ




(นายวิชัย เมมาลี)



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)




รูปภาพ ; โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายจากหมู่บ้านไปวัดป่าเวสุวัน ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

รูปภาพ ; โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายจากหมู่บ้านไปวัดป่าเวสุวัน ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
 (นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ
 (นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธ)
 ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ
 (นายวิชัย เมมาลี)

รูปภาพ ; โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเททับด้วยยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนสายจากหมู่บ้านไปวัดป่าเวสุวัน ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชัย เมมาลี)

รูปภาพ ; โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเทท์บด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายจากหมู่บ้านไปรัดป่าเวหุวัน ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชัย เมมาลี)

รูปภาพ ; โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเทท์บด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายจากหมู่บ้านไปรัดป่าเวหุวัน ม.9 บ.หินโงม



ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นายวิชัย เมมาลี)

รูปภาพ ; โครงการซ่อมแซมถนน คสล. โดยวิธีเทท์บด้วยยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายจากหมู่บ้านไปรัดป่าเวหุวัน ม.9 บ.หินโงม

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ม.๓ บ.เชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสีม.๓ บ.เชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



ก่อนดำเนินการ



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมฆมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมฆมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมฆมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ



แล้วเสร็จ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ



กำลังดำเนินการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม


ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ม.๓ บ.เชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



ตรวจรับ



ตรวจรับ



ตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสาวอมรา จิณณ์ประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ กรรมการ
(นายภาณุวัฒน์ ขาวขันธุ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


ลงชื่อ กรรมการ
(นายวิชัย เมมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ม.๓ บ.เชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี




ป้าย

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางสาวมรา จิตนornประเสริฐ)
รองปลัดเทศบาลตำบลยางชุม

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายกาญจน์วัฒน์ ขาวขันธ์)
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิชัย ใสมาลี)
จพง.ธุรการปฏิบัติงาน

รูปภาพ

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชนด้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๗




ดำเนินการโดย
กองการศึกษา เทศบาลตำบลยางชุม
อำเภอกุตุฉับ จังหวัดอุดรธานี

สำเนาถูกต้อง

นายธรรมบุญ อเวรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

อุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันประชาชนกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์
อำเภอกุตุจัด ประจำปี ๒๕๖๖



Post

[Handwritten signature]



ภาพประกอบการรับวัคซีนและอุปกรณ์ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดนก โรคปาก เท้า เปื่อย ฯลฯ ประจำปี 2567





งานโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗
ณ เทศบาลตำบลยางชุม ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี



สำเนาถูกต้อง

นายธรรมนูญ อเวระ

ผู้อำนวยการกองการศึกษา



สำเนาถูกต้อง

นายธรรมณู อเวรา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา



สำเนาถูกต้อง

นายธรรมนูญ อเวธา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ป้ายรณรงค์เทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



[Handwritten signature]

ป้ายเทศกาลปีใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่



[Handwritten signature]