



ประกาศเทศบาลตำบลยางชุม

เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑

ด้วยเทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุฉินชัย จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมควร ระแพงศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลยางชุม



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
แก้ไข ครั้งที่ ๑

เทศบาลตำบลยางชุม
อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

บันทึกหลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลยางชุมได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ นั้น

เทศบาลตำบลยางชุมมีความจำเป็นที่จะแก้ไขแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลยางชุมขึ้น จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑ ขึ้น เนื่องจากห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับการดำเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง จำนวน ๗ โครงการ โดยผู้บริหารท้องถิ่นมีอำนาจในการแก้ไขแผนการดำเนินงาน

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๑
 เทศบาลตำบลยางชุม อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของ งบประมาณทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
การพัฒนาคน โครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ ครอบคลุมในพื้นที่	อุตสาหกรรมและ การโยธา	๗	๑๐๐	๒,๘๓๒,๙๐๐	๑๐๐	กองช่าง
รวม				๑๐๐	๒,๘๓๒,๙๐๐	๑๐๐	

		ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗											
		พ.ศ. ๒๕๖๖					พ.ศ. ๒๕๖๗						
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
ที่	โครงการ	รายละเอียดของ											
		กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก											
		โครงการ											
		งบประมาณ (บาท)											
		สถานที่ดำเนินการ											
		หน่วยงานรับผิดชอบ											
๒	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายจากหมู่บ้านถึงหนองหัวแตก หมู่ ๑๑ บ้านตาลโตน	จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๐๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๐ ตร.ม.											
		เพิ่มเติม											
		แก้ไขใหม่											
๓	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านเชียงเพ็ง - บ้านนาสี ม.๓ บ.เชียงเพ็ง	จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๕ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหลทางลูกรังข้างละ ๐.๒๕ ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๒๕ ตร.ม.											
		เพิ่มเติม											
		แก้ไขใหม่											

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗														
						พ.ศ. ๒๕๖๖														
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๖	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. โดยวิธีเทพื้นด้วยยางแอสฟัลต์ติก ถนนสายจากหมู่บ้านไปวัดป่าเวฬุวัน หมู่ ๙ บ้านหินโงม	จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๔ ม. ยาว ๒๐๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมทั้งพื้นผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม.	๒๙๙,๐๐๐	หมู่ ๙	กองช่าง (เทศบาลัญัติ หน้า ๑๓๔/๑๔๙)															
๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. โดยวิธีเทพื้นด้วยยางแอสฟัลต์ติก กอกรัด ถนนสายเลียบบหมู่บ้านทางทิศตะวันตก หมู่ ๖ บ้านจุม	จ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนลาดยาง/คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๕๐ ม. หนา ๐.๐๔ ม. รวมทั้งพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๒๗๗,๐๐๐	หมู่ ๖	กองช่าง (เทศบาลัญัติ หน้า ๑๓๔/๑๔๙)															